

Untitled Gantt Project

4 juin 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

1 juin 2026 - 27 nov. 2026

Avancée

0%

Tâches

6

Ressources

1

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Comparaison et tests sur le toit de la Molasse	01.06.26	12.06.26
Numérisation logs	15.06.26	07.08.26
Travail sur un modèle Quaternaire régional	15.06.26	02.10.26
Valorisation des données hydrogéologiques	10.08.26	13.11.26
Création des livrables	09.11.26	26.11.26
Mise en place de l'actualisation automatique	09.11.26	26.11.26

Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
Noah Bader	Non défini

Diagramme de Gantt



